

Custos e Qualidade

Prof. Me. Deivison S. Takatu

deivison.takatu@edu.senai.br

Sumário

1. Gerenciamento dos Custos do Projeto
2. Estimativas de três pontos
3. Orçamento
4. Atividade Custos
5. Gerenciamento da Qualidade do Projeto
6. Sete Ferramentas de Qualidade Básicas
7. Atividade Qualidade

Gerenciamento dos Custos do Projeto

7. GERENCIAMENTO DE CUSTOS

- 7.1 Planejar o gerenciamento dos custos;
- 7.2 Estimar os custos;
- 7.3 Determinar o orçamento;
- 7.4 Controlar os custos;

Gerenciamento dos Custos do Projeto

7.1 Planejar o gerenciamento dos custos - é o processo de estabelecer as políticas, os procedimentos e a documentação para o planejamento, gestão, despesas e controle dos custos do projeto.

Gerenciamento dos Custos do Projeto

7.2 Estimar os custos - é o processo de desenvolvimento de uma estimativa de custos dos recursos monetários necessários para terminar as atividades do projeto.

7.3 Determinar o orçamento - é o processo de agregação dos custos estimados de atividades individuais ou pacotes para estabelecer uma linha de base dos custos autorizada.

Gerenciamento dos Custos do Projeto

7.4 Controlar os custos - é o processo de monitoramento do andamento do projeto para atualização no seu orçamento e gerenciamento das mudanças feitas na linha de base de custos.

Estimativas de três pontos

- Mais provável (cM). O custo da atividade, baseado num esforço de avaliação realista para o trabalho necessário e quaisquer outros gastos previstos.
- Otimista (cO). Os custos da atividade são baseados na análise do melhor cenário para a atividade.
- Pessimista (cP). Os custos da atividade são baseados na análise do pior cenário para a atividade.

Orçamento - Exemplo

[illegible]

Orçamento - Exemplo

Item/Atividade	Profissionais (Hora)			Custos Adicionais - R\$	Origem	Total Geral
	Implantador	Coordenador de Implantação	Documentador			
	R\$ 50,00	R\$ 150,00	R\$ 62,00			
5 Implantação do Projeto						
5.1 Realizar Testes						
Planejar os Testes	2					
Analisar o Sistema	2					
Realizar os Testes	2					
Coletar as Informações	2					
Analisar os Resultados		5				
Registrar a Informação			2			
Totais(A)	8	5	2	0	0	
5.2 Treinar Usuário						
Realizar a Visita	1	1		20	Transporte	
Distribuir Apostila	2			30	Impressão	
Aplicar o Minicurso		4				
Tirar Dúvidas	1					
Totais(B)	4	5	0	50	0	
5.3 Implementação do Sistema						
Realizar a Visita	1	1		20	Transporte	
Analisar o Local		2				
Instalar o Sistema	2	2				
Registrar a Informação			4			
Totais(C)	3	5	4	20	0	
Totais - Implantação do Projeto (A+B+C)	15	15	6	0		
	750	2250	372	70		R\$ 3.442,00

Atividade

Elaborem o orçamento do [Projeto FieldOps](#) contendo pelo menos 30 itens, considerando toda a documentação e os artefatos disponíveis. O orçamento deverá apresentar os principais custos, quantidades, estimativas de valor, responsáveis e categorias de cada item. O documento deverá ser organizado e entregue no repositório do GitHub.

Gerenciamento da Qualidade do Projeto

8. GERENCIAMENTO DE QUALIDADE

- 8.1 Planejar o gerenciamento da qualidade;
- 8.2 Realizar a garantia da qualidade;
- 8.3 Controlar a qualidade;

Gerenciamento da Qualidade do Projeto

8.1 Planejar o gerenciamento da qualidade — O processo de identificação dos requisitos e/ou padrões da qualidade do projeto e suas entregas, além da documentação de como o projeto demonstrará a conformidade com os requisitos e/ou padrões de qualidade.

Gerenciamento da Qualidade do Projeto

8.2 Realizar a garantia da qualidade — O processo de auditoria dos requisitos de qualidade e dos resultados das medições do controle de qualidade para garantir o uso dos padrões de qualidade e das definições operacionais apropriadas.

Gerenciamento da Qualidade do Projeto

8.3 Realizar o controle da qualidade — O processo de monitoramento e registro dos resultados da execução das atividades de qualidade para avaliar o desempenho e recomendar as mudanças necessárias.

Qualidade em um Projeto

- O que é qualidade?
 - **Atender às necessidades do cliente:** Entregar valor conforme requisitos e expectativas.
 - **Prevenir problemas:** Evitar erros na origem, em vez de apenas corrigi-los depois.
 - **Buscar melhoria contínua:** Aprender com resultados e aperfeiçoar processos.
 - **Medir e acompanhar resultados:** Utilizar indicadores para avaliar desempenho e identificar desvios.


Sete Ferramentas de Qualidade Básicas

- Diagramas de causa e efeito;
- Fluxogramas;
- Folhas de verificação;
- Diagramas de Pareto;
- Histogramas;
- Gráficos de controle;
- Diagramas de dispersão.

Diagrama de causa e efeito




Fluxogramas




Folhas de verificação

Category	Strokes	Frequency
Attribute 1		
Attribute 2		
Attribute ...		
Attribute n		


Diagramas de Pareto




Histogramas



Gráficos de controle



Diagramas de dispersão



Atividade

Elaborem uma análise da qualidade do [Projeto FieldOps](#) utilizando as Sete Ferramentas de Qualidade Básicas, considerando toda a documentação e os artefatos disponíveis. A atividade deverá aplicar as sete ferramentas ao contexto do projeto, apresentando os dados, análises e conclusões obtidos. O documento deverá ser organizado e entregue no repositório do GitHub.

Referências

1. CARVALHO, Fábio Câmara Araújo de. ****Gestão de projetos****. 2. ed. São Paulo, SP: Pearson, 2018. E-book. Disponível em: <<https://plataforma.bvirtual.com.br>>. Acesso em: 30 maio 2025.
2. SOUZA, Carla Patricia da Silva. ****Gestão de projetos****. 1. ed. São Paulo: Contentus, 2020. E-book. Disponível em: <<https://plataforma.bvirtual.com.br>>. Acesso em: 30 maio 2025.
3. BUENO, Gislaine. ****Gestão de projetos para cibersecurity****. 1. ed. São Paulo: Contentus, 2020. E-book. Disponível em: <<https://plataforma.bvirtual.com.br>>. Acesso em: 30 maio 2025.
4. BUNGART, José Wagner; POSSARLE, Roberto. ****Metodologia de projetos: conceitos, planejamento e desenvolvimento****. São Paulo: SENAI-SP Editora, 2017.

Referências

5. CRUZ, Fábio. ****Scrum e Agile em projetos****. 2. ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2018. E-book (299 p.). Disponível em: <<https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/160051>>. Acesso em: 20 jun. 2024.
6. CRUZ, Fábio. ****Scrum e PMBOK unidos no gerenciamento de projetos****. Rio de Janeiro: Brasport, 2013. E-book (416 p.). Disponível em: <<https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/160061>>. Acesso em: 20 jun. 2024.
7. FINOCCHIO JÚNIOR, José. ****Project Model Canvas: gerenciamento de projetos sem burocracia****. Rio de Janeiro: Elsevier, c2013.
8. SUTHERLAND, Jeffrey Victor. ****Scrum: a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo****. 2. ed. rev. São Paulo: Leya, 2016.

Custos e Qualidade

Prof. Me. Deivison S. Takatu

deivison.takatu@edu.senai.br