

RH e Comunicações

Prof. Me. Deivison S. Takatu

deivison.takatu@edu.senai.br

Sumário

1. Gerenciamento de Recursos Humanos
2. Recursos Humanos em um Projeto
3. Organograma e Matriz RACI
4. Atividade Recursos Humanos
5. Gerenciamento das Comunicações
6. Plano de Comunicação
7. Atividade Comunicação

Gerenciamento de Recursos Humanos

9. GERENCIAMENTO DA RECURSOS HUMANOS

- 9.1 Planejar o gerenciamento dos recursos humanos;
- 9.2 Mobilizar a equipe do projeto;
- 9.3 Desenvolver a equipe do projeto;
- 9.4 Gerenciar a equipe do projeto;

Gerenciamento de Recursos Humanos

9.1 Desenvolver o plano dos recursos humanos — O processo de identificação e documentação de papéis, responsabilidades, habilidades necessárias, relações hierárquicas, além da criação de um plano de gerenciamento do pessoal.

Gerenciamento de Recursos Humanos

9.2 Mobilizar a equipe do projeto — O processo de confirmação da disponibilidade dos recursos humanos e obtenção da equipe necessária para terminar as atividades do projeto.

Gerenciamento de Recursos Humanos

9.3 Desenvolver a equipe do projeto — O processo de melhoria de competências, da interação da equipe e do ambiente geral da equipe para aprimorar o desempenho do projeto.

Gerenciamento de Recursos Humanos

9.4 Gerenciar a equipe do projeto — O processo de acompanhar o desempenho dos membros da equipe, fornecer feedback, resolver problemas e gerenciar mudanças para otimizar o desempenho do projeto.

Recursos Humanos em um Projeto

- Como gerenciar as pessoas em um projeto?
- Como definir os responsáveis por cada atividade?



Exemplo de Organograma

A estrutura de organograma tradicional pode ser usada para mostrar posições e relações em um formato gráfico de cima para baixo.



Exemplo de Matriz RACI

Uma matriz de responsabilidades (MR) é uma tabela que mostra os recursos do projeto alocados a cada pacote de trabalho.

Gráfico RACI	Indivíduo				
Atividade	Ana	João	Carlos	Cláudia	Sueli
Criar termo de abertura	A	R	I	I	I
Coletar os requisitos	I	A	R	C	C
Apresentar solicitação de mudança	I	A	R	R	C
Desenvolver plano de testes	A	C	I	I	R

R = Responsável A = Responsável pela aprovação C = Consultar I = Informar

Atividade

Elaborem o organograma e a Matriz RACI do [Projeto FieldOps](#), considerando toda a documentação e os artefatos disponíveis. O organograma deverá apresentar a estrutura hierárquica e os principais responsáveis pelo projeto, enquanto a Matriz RACI deverá definir os papéis de Responsável, Aprovador, Consultado e Informado para cada atividade. Os documentos deverão ser organizados e entregues no repositório do GitHub.

Gerenciamento das Comunicações

10. GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES

- 10.1 Planejar o gerenciamento das comunicações;
- 10.2 Gerenciar as comunicações;
- 10.3 Controlar as comunicações;

Gerenciamento das Comunicações

10.1 Planejar o gerenciamento das comunicações — O processo de desenvolver uma abordagem apropriada e um plano de comunicações do projeto com base nas necessidades de informação e requisitos das partes interessadas, e nos ativos organizacionais disponíveis.

Gerenciamento das Comunicações

10.2 Gerenciar as comunicações — O processo de criar, coletar, distribuir, armazenar, recuperar e de disposição final das informações do projeto de acordo com o plano de gerenciamento das comunicações.

Gerenciamento das Comunicações

10.3 Controlar as comunicações — O processo de monitorar e controlar as comunicações no decorrer de todo o ciclo de vida do projeto para assegurar que as necessidades de informação das partes interessadas do projeto sejam atendidas.

Exemplo de Plano de Comunicação

- **Descrição da comunicação** - Qual é o tipo de comunicação?
- **Frequência** - Com que frequência a comunicação se dará?
- **Canal** - Qual ferramenta será utilizada? Trata-se de uma comunicação síncrona ou assíncrona?
- **Público** - Quem receberá essa comunicação?
- **Proprietário** - Quem será o responsável pelo envio da comunicação?

Exemplo de Plano de Comunicação

Communication plan for Brand Campaign

Description	Frequency	Channel	Audience	Owner
Project status updates	Weekly	Asana	All internal stakeholders and project team members	Project manager (@Kat Mooney)
Virtual project team meetings	Monthly	Zoom	All project team members, stakeholders optional	Project manager (@Kat Mooney)
External stakeholder updates	As needed	Zoom	Project manager and project stakeholders	Project sponsor (@Daniela Vargas)

Atividade

Elaborem o Plano de Comunicação do [Projeto FieldOps](#), considerando toda a documentação e os artefatos disponíveis. O plano deverá apresentar as principais informações e comunicações do projeto, seus destinatários, responsáveis, canais, frequência, formato e momento de realização. O documento deverá ser organizado e entregue no repositório do GitHub.

Referências

1. CARVALHO, Fábio Câmara Araújo de. ****Gestão de projetos****. 2. ed. São Paulo, SP: Pearson, 2018. E-book. Disponível em: <<https://plataforma.bvirtual.com.br>>. Acesso em: 30 maio 2025.
2. SOUZA, Carla Patricia da Silva. ****Gestão de projetos****. 1. ed. São Paulo: Contentus, 2020. E-book. Disponível em: <<https://plataforma.bvirtual.com.br>>. Acesso em: 30 maio 2025.
3. BUENO, Gislaine. ****Gestão de projetos para cibersecurity****. 1. ed. São Paulo: Contentus, 2020. E-book. Disponível em: <<https://plataforma.bvirtual.com.br>>. Acesso em: 30 maio 2025.
4. BUNGART, José Wagner; POSSARLE, Roberto. ****Metodologia de projetos: conceitos, planejamento e desenvolvimento****. São Paulo: SENAI-SP Editora, 2017.

Referências

5. CRUZ, Fábio. ****Scrum e Agile em projetos****. 2. ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2018. E-book (299 p.). Disponível em: <<https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/160051>>. Acesso em: 20 jun. 2024.
6. CRUZ, Fábio. ****Scrum e PMBOK unidos no gerenciamento de projetos****. Rio de Janeiro: Brasport, 2013. E-book (416 p.). Disponível em: <<https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/160061>>. Acesso em: 20 jun. 2024.
7. FINOCCHIO JÚNIOR, José. ****Project Model Canvas: gerenciamento de projetos sem burocracia****. Rio de Janeiro: Elsevier, c2013.
8. SUTHERLAND, Jeffrey Victor. ****Scrum: a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo****. 2. ed. rev. São Paulo: Leya, 2016.

RH e Comunicações

Prof. Me. Deivison S. Takatu

deivison.takatu@edu.senai.br