

Riscos

Prof. Me. Deivison S. Takatu
deivison.takatu@edu.senai.br

Sumário

1. Gerenciamento de Riscos
2. Definição da Escala de Impacto
3. Definição das Respostas para os Riscos
4. Exemplo de Probabilidade x Impacto
5. Exemplo de Respostas para Riscos
6. Atividade

Gerenciamento de Riscos

11. GERENCIAMENTO DE RISCOS

11.1 Planejar o gerenciamento dos riscos;

11.2 Identificar os riscos;

11.3 Realizar a análise qualitativa dos riscos;

11.4 Realizar a análise quantitativa dos riscos;

11.5 Planejar as respostas aos riscos;

11.6 Controlar os riscos;

Gerenciamento de Riscos

11.1 Planejar o gerenciamento dos riscos — O processo de definição de como conduzir as atividades de gerenciamento dos riscos de um projeto.

11.2 Identificar os riscos — O processo de determinação dos riscos que podem afetar o projeto e de documentação das suas características.

Gerenciamento de Riscos

11.3 Realizar a análise qualitativa dos riscos — O processo de priorização de riscos para análise ou ação posterior através da avaliação e combinação de sua probabilidade de ocorrência e impacto.

Gerenciamento de Riscos

11.4 Realizar a análise quantitativa dos riscos – O processo de analisar numericamente o efeito dos riscos identificados nos objetivos gerais do projeto.

11.5 Planejar as respostas aos riscos – O processo de criação de opções e ações para aumentar as oportunidades e reduzir as ameaças aos objetivos do projeto.

Gerenciamento de Riscos

11.6 Controlar os riscos — O processo de implementar planos de respostas aos riscos, acompanhar os riscos identificados, monitorar riscos residuais, identificar novos riscos e avaliar a eficácia do processo de gerenciamento dos riscos durante todo o projeto.

Causa, Risco e Consequência

Um risco deve ser descrito de forma clara, permitindo compreender por que pode acontecer e qual será seu efeito no projeto.

- **Causa:** Fator ou condição que pode originar o risco.
- **Risco:** Evento incerto que pode ocorrer durante o projeto.
- **Consequência:** Efeito que o risco pode provocar nos objetivos do projeto.

Causa, Risco e Consequência

Exemplo:

- Causa: Dependência de uma API externa
- Risco: A API pode ficar indisponível durante o desenvolvimento
- Consequência: Atraso nos testes e na entrega do sistema

Dica: Evitar registrar riscos de forma genérica, como “o projeto pode atrasar”. Identificar o que pode causar o atraso e qual será o impacto.

Definição da Escala de Impacto

Condições definidas para as escalas de impacto de um risco nos objetivos principais do projeto (Exemplos são mostrados somente para impactos negativos)					
Objetivo do projeto	Escala relativa ou numérica são mostradas				
	Muito baixo /0,05	Baixo /0,10	Moderado /0,20	Alto /0,40	Muito alto /0,80
Custo	Aumento insignificante do custo	<10% aumento do custo	10 - 20% aumento do custo	20 - 40% aumento do custo	>40% aumento do custo
Tempo	Aumento insignificante do tempo	<5% aumento do tempo	5 - 10% aumento do tempo	10 - 20% aumento do tempo	> 20% aumento do tempo
Escopo	Diminuição pouco notável do escopo	Áreas secundárias do escopo afetadas	Áreas principais do escopo afetadas	Redução do escopo inaceitável para o patrocinador	Produto final do projeto é efetivamente inútil
Qualidade	Degradação pouco notável da qualidade	Somente aplicações muito exigentes são afetadas	Redução da qualidade requer aprovação do patrocinador	Redução do escopo inaceitável para o patrocinador	Produto final do projeto é efetivamente inútil
Esta tabela apresenta exemplos de definições de impacto dos riscos para quatro objetivos diferentes do projeto. Eles devem ser ajustados no processo de Planejar o gerenciamento dos riscos para o projeto em questão e para os limites de tolerância a riscos da organização. As definições de impacto podem ser desenvolvidas para as oportunidades de uma maneira similar.					

Definição das Respostas para os Riscos

Opção	Detalhamento
Evitar o risco	Não iniciar ou descontinuar a atividade que dará origem ao risco;
Transferir o risco	compartilhar ou transferir uma parte do risco a terceiros;
Mitigar o risco	reduzir o impacto ou a probabilidade de ocorrência do risco;
Aceitar o risco	aceitar ou tolerar o risco sem que nenhuma ação específica seja tomada, pois ou o nível do risco é considerado baixo ou a capacidade da organização para tratar o risco é limitada ou o custo é desproporcional ao benefício.

Opções de Tratamento ao Risco

Exemplo de Probabilidade x Impacto

Probabilidade x Impacto					Impacto					
ID	Risco	Descrição	Tipo	Probabilidade	Custo	Prazo	Qualidade	Média	Severidade	Prioridade
1	Perda de Funcionário	Com a crescente demanda de funcionários qualificados no mercado, existe o risco de funcionários saírem do projeto	RH	0.3	4	4	4	4	1.2	1
2	Queima de Equipamento	Os equipamentos funcionam a partir de energia elétrica e possuem um tempo de vida útil, pode acontecer algo que prejudique algum componente	Custos	0.1	3	4	2	3	0.3	4
3	Queda de Energia	A energia é oferecida por uma empresa e em algumas situações a falha dela pode ocorrer por tempo indeterminado	Custos	0.2	2	3	1	2	0.4	3
4	Dificuldade no Treinamento	Durante a implementação do software, haverá um processo de treinamento e alguns funcionários poderão apresentar dificuldades	RH	0.2	1	3	4	2.67	0.53	2

Exemplo de Respostas para Riscos

ID	Risco	Descrição	Tipo	Data de Inclusão	Abordagem	Resposta / Obs	Responsável
1	Perda de Funcionário	Com a crescente demanda de funcionários qualificados no mercado, existe o risco de funcionários saírem do projeto	RH	10/1/2016	Mitigar	Capacitar outro funcionário para substituição	Gerente do Projeto
2	Queima de Equipamento	Os equipamentos funcionam a partir de energia elétrica e possuem um tempo de vida útil, pode acontecer algo que prejudique algum componente	Custos	10/1/2016	Mitigar	Realizar revisão do equipamento	Coordenador de Infraestrutura
3	Queda de Energia	A energia é oferecida por uma empresa e em algumas situações a falha dela pode ocorrer por tempo indeterminado	Custos	10/1/2016	Aceitar	Suspender o trabalho	Gerente do Projeto
4	Dificuldade no Treinamento	Durante a implementação do software, haverá um processo de treinamento e alguns funcionários poderão apresentar dificuldades	RH	11/20/2016	Mitigar	Tentar outra abordagem de treinamento	Coordenador de Treinamento

Atividade

Elaborem a Análise de Riscos do [Projeto FieldOps](#), considerando toda a documentação e os artefatos disponíveis. O plano deverá apresentar as principais informações e comunicações do projeto, seus destinatários, responsáveis, canais, frequência, formato e momento de realização. O documento deverá ser organizado e entregue no repositório do GitHub.

Referências

1. CARVALHO, Fábio Câmara Araújo de. ****Gestão de projetos****. 2. ed. São Paulo, SP: Pearson, 2018. E-book. Disponível em: <<https://plataforma.bvirtual.com.br>>. Acesso em: 30 maio 2025.
2. SOUZA, Carla Patricia da Silva. ****Gestão de projetos****. 1. ed. São Paulo: Contentus, 2020. E-book. Disponível em: <<https://plataforma.bvirtual.com.br>>. Acesso em: 30 maio 2025.
3. BUENO, Gislaine. ****Gestão de projetos para cibersecurity****. 1. ed. São Paulo: Contentus, 2020. E-book. Disponível em: <<https://plataforma.bvirtual.com.br>>. Acesso em: 30 maio 2025.
4. BUNGART, José Wagner; POSSARLE, Roberto. ****Metodologia de projetos: conceitos, planejamento e desenvolvimento****. São Paulo: SENAI-SP Editora, 2017.

Referências

5. CRUZ, Fábio. ****Scrum e Agile em projetos****. 2. ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2018. E-book (299 p.). Disponível em: <<https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/160051>>. Acesso em: 20 jun. 2024.
6. CRUZ, Fábio. ****Scrum e PMBOK unidos no gerenciamento de projetos****. Rio de Janeiro: Brasport, 2013. E-book (416 p.). Disponível em: <<https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/160061>>. Acesso em: 20 jun. 2024.
7. FINOCCHIO JÚNIOR, José. ****Project Model Canvas: gerenciamento de projetos sem burocracia****. Rio de Janeiro: Elsevier, c2013.
8. SUTHERLAND, Jeffrey Victor. ****Scrum: a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo****. 2. ed. rev. São Paulo: Leya, 2016.

Riscos

Prof. Me. Deivison S. Takatu
deivison.takatu@edu.senai.br